

HOTĂRÂREA NR. 62

din data de 30 iunie 2014 privind aprobarea suplimentării lucrărilor de reparații curente efectuate la clădirea Căminului cultural al satului Păingeni, comuna Glodeni

Consiliul local al comunei Glodeni, județul Mureș, întrunit în ședința ordinară din iunie 2014

Având în vedere Contractul de prestări servicii nr. 2155/14/2014 încheiat cu S.C. BUILD ECO S.R.L. încheiat în baza HCL nr. 31/31.03.2014, expunerea de motive al primarului comunei Glodeni, raportul de specialitate întocmit de ec. Boga Ana, referatul de necesitate întocmit de viceprimar Sarkany Endre, oferta de preț ermisă de S.C.BUILDECO NSB SRL, privind reparațiile curente la clădirea primăriei comunei Glodeni; procesul – verbal de constatare la fața locului nr. 3067/2014

În conformitate cu prevederile art. 19 al OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, ale art. 36 lit. alin.2), lit. c), al art. 45 alin. 1) și al art. 115 al legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

H o t ă r ă ș e

Art. 1. (1) Se ia act de Procesul – verbal de constatare nr. 3067/2014 efectuat la fața locului respectiv locația executării Contractului de prestări servicii nr. 2155/14/2014 – Căminul cultural al satului Păingeni, comuna Glodeni.

(2) Se însușește Actul adițional nr. 3101/2014 încheiat cu S.C. BUILD ECO S.R.L. pentru prelungirea Contractului de prestări servicii nr. 2155/14/2014 respectiv suplimentarea lucrărilor cu valoarea de 6072,9 lei și prelungirea termenului de execuție până la data de 05.07.2014.

Art.2. Prezenta se va comunica celor în drept prin grija secretarului comunei Glodeni.

Președinte de ședință
Berekmeri Edmond Károly



Avizat pentru legalitate,
secretar, Miholcsa Julia